



14 أكتوبر 2024

إلى
السيد النائب علي زغدود
تحت إشراف
السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع: بخصوص أسباب تأخر استغلال مركب اللحوم الحمراء ببندردان.
المرجع: مراسلتكم بتاريخ 29 أفريل 2024.

وبعد، جوابا على سؤالكم المضمن بمراسلتكم المذكورة بالمرجع أعلاه بخصوص أسباب تأخر استغلال مركب اللحوم الحمراء ببندردان، أتشرف بإفادتكم بما يلي:

تقرر إحداث مركب اللحوم الحمراء ببندردان على إثر زيارة السيد رئيس الحكومة إلى ولاية مدنين بتاريخ 7 مارس 2017. وباعتبار أن مشروع التنمية الزراعية والرعية والمنظمات المصاحبة بولاية مدنين يهدف إلى النهوض بمنظومات الإنتاج، ولا سيما اللحوم الحمراء، فقد تم إدراج إنجاز مركب اللحوم الحمراء بين قردان ضمن هذا المشروع بما في ذلك الدراسات الفنية والاقتصادية بكلفة جمالية قدرها 10.7 مليون دينار، حيث تم الانطلاق في الأشغال بتاريخ 26 أفريل 2021 وتم تسليمها الوقي بتاريخ 13 أكتوبر 2023.

أما فيما يخص عملية الاستغلال والتصرف في مركب اللحوم الحمراء، والتي هي من مشمولات بلدية بنقردان باعتبارها صاحبة المنشأة، فقد قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص بمرافقة البلدية لإعداد ونشر طلب عروض لاختيار مستلزم يتولى التصرف في المركب. وقد تم نشر طلب العروض في مناسبتين الأولى بتاريخ 07 أكتوبر 2022 والثانية بتاريخ 05 جويلية 2023 غير أن طلب العروض لم يكن مثمرا في المناسبتين.

وعلى إثر ذلك اقترحت بلدية بنقردان إسناد عملية التصرف في المركب عن طريق التفاوض المباشر إلى شركة اللحوم التي عبرت عن رغبتها في ذلك على إثر قيام رئيسها المدير العام بزيارة ميدانية للمركب.

وقد تم عرض هذا المقترح على لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات والشراكة بالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتاريخ 18 أفريل 2024 والتي أذنت لبلدية بنقردان بالانطلاق في عملية التفاوض المباشر مع شركة اللحوم وتقديم مقترح لعقد اللزمة إلى اللجنة.

والسلام.

~~مختبر حذولة لحي وزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري
مكلف بالملام
حمادي الحبيب~~